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a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Ulice Paskovska (sil. 111/4705) tvofi hlavni sbérnou komunikaci v méstské ¢asti Hrabova.
Na této komunikaci se nachazeji vSechny autobusové zastavky v Hrabové, komunikace je
doplnéna chodniky, vzdy alespori z jedné strany. V blizkosti autobusovych zastavek Beta je
veden pouze jednostranny chodnik §. 1,95m ve sméru do Paskova. Zastavka ve sméru na
Paskov je umisténa v hlavnim dopravnim proudu komunikace a prostor néastupisté je tvoren
pribéznym chodnikem, ve sméru k Makru je zastavka tvofena zalivem s betonovym
povrchem a nastupisté je tvofena pouze kratkym chodnikem §. 2,0m bez dal§i navaznosti a
bez vytvofeného mista pro pfechazeni na prabézny chodnik vedeny po protéjSi strané
komunikace.

V okoli stavby se nachazi obytné budovy a prodejna s pobockou spole¢nosti BEST BETA.

Sitka ulice Paskovské v misté navrzeneho mista pro pfechazeni je 6,45m mezi obrubniky.
Reseny Usek je v pfimé.

Pfedmétné uzemi je rovinaté. Terén se pohybuje v okoli nadmorské vysky 240 m n. m.

Odvodnéni stavenisté bude vyuzivat stavajiciho odvodnéni dot€éeného uzemi.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdilvodnéni a udaje o pozemcich stavenisteé,
véetné pozemku, které zajistuje stavebnik/objednatel

Stavba je umisténa v intravilinové zastavbé na parcelach €. 2584/6, 2584/7, 2584/8 a
1182 v katastralnim GUzemi Hrabova.

Dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy (méstsky obvod
Hrabova), Moravskoslezského kraje (SSMSK) a soukromého majitele.

Jedna se o pozemky druh: ostatni plocha (silnice, ostatni komunikace) a zahrada.

Stavbou je dotéen pozemek ZPF parc. €. 1182 v k.U. Hrabova. Zasah do téchto pozemku
spocCiva ve vyskové Upravé stavajiciho zahonového obrubniku — jedna se o udrzovaci praci
na stavajicim zafizeni, pfi které nebude dotéena a nijak zasazena orna pida na pozemku
p.c. 1182.

V prostoru stavby se nachazi stavajici inzenyrské sité, které je nutno pfed zahajenim
stavebnich praci vytycit jednotlivymi spravci pfimo v terénu, popf. provést sondy za ucelem
zjisténi jejich skutecné polohy.

Ochranna pasma téchto siti prochazi stavenis§tém. V ochrannych pasmech lze provadét
stavebni ¢innost jen se souhlasem spravce.

Vystavbou nového chodniku budou dotéeny stavajici inzenyrské sité:

metalicky kabel CETIN — kryti kabelu nebude sniZzeno, v soub&hu s palisadovou zidkou
bude uloZen do chranicky

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotéeno

NTL plynovod GasNet — kryti plynovodu nebude sniZzeno, neni tfeba provadét prelozeni
ani ochranu tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dotéeno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodu a kanalizace nebude
snizeno, neni navrZeno prelozeni ani ochrana

VO - nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dot&eno

c) Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Zfizeni stavebniho dvora, jeho umisténi, provoz a zajisténi potfebné infrastruktury je véci
zhotovitele stavby. Napojeni na zdroje (voda, el. energie, telekomunikace) nejsou
predmétem feSeni, dodavatel stavebnich praci si je zajisti v€etné kancelafi a technického
vybaveni pro stavebni dozor investora.

V prostoru vlastni stavby neni zndmo o zafizenich a objektech, které by bylo mozno
vyuzit pro ucely zafizeni stavenisté.
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Zadné trvalé stavebni objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zfizovany.

d) Navrh postupu a provadéni stavby

Vzhledem k malému rozsahu akce bude stavba provadéna v jednom ¢asovém uUseku. V
pribéhu stavebnich praci bude zachovan obousmérny prijezd po ulici Paskovské (nebude
zfizena objizdna trasa).

V prabéhu stavebnich praci bude zachovan obousmérny prijezd po ulici Paskovskeé,
vystavba bude provedena po polovinach — postupné bude na obou stranach komunikace
pracovni misto vyznaceno podle TP66 — schéma B/3 tak, aby $itka zdzeného jizdniho pruhu
byla 2,75m. Zajisténi stanoveni je véci zhotovitele stavby — viz odst. k).

Podminky SSMSK Ostrava:

Navrh prechodného DZ ve zuZeném profilu komunikace po dobu vystavby bude
odsouhlasen v komisi ORD. Pfikaz o dopravnim znadeni vydd na zakladé
odsouhlasené dokumentace odbor dopravy Magistratu mésta Ostravy (pred zahajenim
stavby) — ndvrh pfechodného DZ byl odsouhlasen v komisi ORD dne 18.1.2018

Souhlasem ke vstupu na silnicni pozemek p.¢. 2584/6 k.u. Hrabova bude vydani
Protokolu o predani stavenisté (v dostatecném predstihu pifed zahajenim stavebnich
praci) a rovnéz pried zahdjenim stavebnich praci bude uzaviena Smlouva o uZiti
silnicniho pozemku. O vystaveni protokolu i smlouvy je nutno zaZadat SSMSK
stredisko Ostrava.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno vyZzadat Rozhodnuti o povoleni zviastniho
uzivani k provadéni stavebnich praci v silnicnim pozemku, které na zakladé Zadosti
vyda prislusny silniéni spravni urad, kterym je Magistrat mésta Ostravy, odbor
dopravy.

Predpokladany postup praci:
vyty€eni inZzenyrskych siti jednotlivymi spravci

- demontaz stavajici informacni tabule

- sejmuti kulturni vrstvy ze zatravnénych ploch v tl. min.100 mm

- odstranéni stavajicich zpevnénych konstrukci v rozsahu dotéeném stavbou

- ubourani betonového c&ela stavajiciho zatrubnéni pfikopu, odstranéni stavajicich
pFikopovych tvérnic v délce cca 7 m

- zatrubnéni pfikopu, ochrana sdélovaciho kabelu CETIN

- vystavba nového chodniku, vySkova Uprava stavajiciho chodniku

- zasyp za palisadovou zidkou, terénni Uprava podél oploceni

- o0sazeni informacni tabule na nové misto

Predpokladana doba vystavby je 3 tydny.

Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybran na zakladé verejné obchodni
soutéze, predlozi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude zfejmy
prabéh stavby.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predcéasné uzivani)

V ramci této stavby se nepredpoklada dil¢i pfedavani jednotlivych ¢asti stavby do uzivani.

f) Mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace)

Nepredpoklada se napojeni stavby na zdroje el. energie, vodu apod. Predpoklada se
vyuziti elektrogeneratort a nadrzi na vodu.

g) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Reseni likvidace odpadii z provozu
Odpady z provozu se nepredpokladaji, protoze se jedna o nevyrobni stavbu. Bézna
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Udrzba a zneSkodnéni pfipadnych odpadu (znecisténi zbytky posypového materialu ze zimni
udrzby, odpadky od osob prochazejicich prostranstvim) budou provadény spravcem
vefejného prostranstvi.

V pfipadé Uniku ropnych a jinych produktl z vozidel provadéjicich udrzbu zpevnénych
ploch se bude postupovat podle havarijniho planu spravce komunikace.

Béhem provozu nebudou produkovany splaskové vody.

Reseni likvidace odpadui z vystavby

V prubéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni €innosti. Pajde
predevSim o zemni prace, demoli¢ni prace, Upravy terénd, provoz stavebnich stroja, rizné
stavebni prace a provoz stavebnich dvora.

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zpisob vyuziti nebo zneskodnéni se budou fidit
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, &. 381/2001 Sb., katalog odpadd a
¢. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadud (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadeét pfipravu uzemi
a vlastni vystavbu a budou plnit veSkeré povinnosti jako puvodci odpadl. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat veskeré zakony, vyhldSky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez
nebezpeénych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpeény" (s moznym vyskytem
nékteré z nebezpecnych vlastnosti).

Druhy odpadu, jejichz vznik se pfedpokldda v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v8ak vylou€it, Ze v prabéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadu na zakladé jejich zjisténych slozek zafazeny jinak.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu bude stanoveno v pribéhu provadéni stavebnich praci
a predavani jednotlivych odpadl k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné
ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Prehled ocekdvanych druhti odpadl (podle vyhlasky ¢.381/2001 Sb., Katalog odpadu),
jejichz vznik se oéekava v ramci realizace jednotlivych stavebnich objekttl:

kod odpadu nazev odpadu

080111~ Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod &islem 080111

150202* Absorpéni ¢€inidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami

170101 Beton

170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 (bez dehtu)

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 (neobsahujici
nebezpecné latky)

200201 Biologicky rozlozitelny odpad

nkn

- oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpad

Odpady z pripravy uzemi

Konstrukéni vrstvy &asti stavajicich chodnikd budou odstranény. Betonové dlazebni
prvky budou rozebrany. Podkladni vrstvy (nestmelené vrstvy) budou odstranény do hloubky,
Vv niz je navrzena plan nové zpevnéneé plochy chodniku. Betonové €elo stavajiciho propustku
bude vybourano.
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Vybourané materidly mohou byt znovu pouzity jako recyklovany stavebni materidl
vsouladu s, TP 210/2011 Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materiald do
pozemnich komunikaci*.

NevyuZitelna ¢ast materiald vzniklych z demolice bude uloZena na fizenou skladku
pFislusné skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti
vzniklych odpadu, bude plné v kompetenci a zodpovédnosti puvodce odpadl, tzn.
dodavatele stavby.

Veskeré dalsi eventualné vzniklé stavebni odpady budou pfednostné recyklovany.

Rozhodujici odpady z pfipravy tuzemi:

kéd material predpokladany zpusob

odpadu nakladani s odpadem

170101 Bourani betonovych konstrukci recyklace, zpétné pouziti na
stavbé nebo na jinych stavbach

170504  Vykopova zemina, kamenivo zpétné pouziti na stavbé nebo

na jinych stavbach, skladka

Odpady z vystavby

Pfi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi
stavebnimi pracemi, pfi nichz bude budovan chodnik a zatrubnéni pfikopu.

Mnozstvi takto vzniklych odpadl bude znamo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude
minimalizovano vlastnim pozadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druht odpadt se predpoklada vznik nasledujicich odpadti:

kod odpad zpusob nakladani s odpadem
odpadu
150202 sorbenty (asanace pfip. Ukapu), zneSkodnéni dle druhu znecisténi
upotfebené Cistici tkaniny z isténi
stroju
170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky, recyklace
170302  zbytky asfaltu z Cisténi stroju recyklace
170504  zemina a kameni skladka

nwxn

- oznaceni nebezpeného odpadu dle katalogu odpadt

Zarizeni na zneskodnovani a vyuziti odpadu v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstrafiovani odpadu na z&kladé zékona o odpadech ¢.185/2001 Sb.
a dalich souvisejicich zakonl. V zajmovém uUzemi a jeho okoli se nachézi rovnéz fada
sbérnych dvoru.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veSkeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v priibéhu vystavby bez dalsiho rizika
ohroZeni zivotniho prostfedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd,
bude plné v kompetenci a zodpovédnosti puavodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Projekt predpoklada odvoz vybouranych a vytéZzenych hmot do vzdalenosti 5 km do
aredlu skladky (predpoklad OZO Ostrava — ul. Frydecka, Kuncice).

Zattidéni sklddek do skupin je dle ,CSN 83 8030/2002 — Sklddkovani odpadii, Zakladni
podminky pro navrhovani a vystavbu skladek”:

- Skupina S — inertni odpad (S-10) je ur€ena pro odpady kategorie ostatni odpad, jejichz
vodny vyluh nepfekraCuje v Zddném z ukazatell limitni hodnoty tfidy vyluhovatelnosti Il a
limitni hodnoty obsahu organickych Skodlivin v susiné.

- Skupina S — ostatni odpad (S-OOQ) je uréena pro odpady kategorie ostatni odpad, jejichz
vodny vyluh nepfekracuje v Zzadném z ukazatell limitni hodnoty tfidy vyluhovatelnosti lll, pro
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upravené odpady kategorie ostatni odpad, jejichz pfijatelnost na jednotlivé skupiny skladek
nelze hodnotit na zakladé jejich vodného vyluhu (napf. komunalni odpad a smésny stavebni
a demoli¢ni odpad) a pro nebezpecné odpady upravené stabilizaci, jejichz vodny vyluh
neprekro¢i limitni hodnoty tfidy vyluhovatelnosti 1ll, nebo umisténé v uzavienych
kontejnerech nebo nadobach.

- Skupina S — nebezpecny odpad (S-NO) je urCena pro odpady kategorie nebezpecny
odpad.

h) Pristupy na stavenisté

Pfijezd na stavenisté je zajistén po ul. Paskovské (parc.C. 2584/6 k.u. Hrabova).
Pfijezdové trasy budou ovlivnény vybérem lokalit materialovych zdroji a deponii, ktery bude
zalezitosti vybraného zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru silni¢ni sité v misté stavby
je vhodné maximalné omezit prujezdy tézkych vozidel obytnou zéstavbou.

StaveniStni doprava bude organizovana tak, aby byla zajiSténa jeji plynulost a
bezpecnost. Pfed vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenisté bude provedena jejich
oCista mechanickym odstranénim hrubych necistot. Pouzivané komunikace budou
pravidelné Ccistény a myty Cisticimi a mycimi vozidly (minimalné jednou denné pred
ukon&enim pracovni doby), aktualné dle povétrnostnich podminek pfi vlastni realizaci stavby.

i) PozZadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli
Ochrana stavenisté bude zajiStovana obdobné jako u jinych staveb obdobného rozsahu.

Pfi provadéni praci, které maji dopad na obyvatelstvo, je nutno v pfedstihu zajistit
informovani mistnich obyvatel prostfednictvim méstského Ufadu. Pokud si to vyzada
charakter provadénych praci, je nutno zajistit ochranu stavenisté prostfednictvim k tomu
uréenych osob.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v
fadném technickém stavu a nedochazelo k uniku oleju a pohonnych hmot. Dojde-li k Uniku
ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni ndklady. Pfi manipulaci se
zdravi Skodlivymi latkami stanovuji zpusoby nakladani, bezpe€nostni a ochranna opatfeni
v€etné havarijnich opatfeni pfisluSna pravidla, ktera je povinen vypracovat, dodrZzovat a
kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést bezodkladné napravu
na vlastni naklady.

j) 2vlastni poZadavky na provadéni stavby

Zhotovitel je povinen se fidit pFislusnymi predpisy a postupovat zejména dle CSN, dle
Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci a dle Technickych
podminek MDS.

Pfed zahgjenim praci je nutné informovat spravce dotéenych inzenyrskych siti a pozadat
0 jejich vytyCeni. Zde je nutné dodrzet podminky jednotlivych spravcu téchto vedeni,
predevSim pfi praci stavebnich stroja.

Podminky SSMSK Ostrava:

V Zadném pripadé nesmi dojit je zuzZeni prijezdniho profilu sil. 1ll/4705, ktery je dan
Sifkou stavajicich zZiviénych uprav a ke zhorseni odtokovych pomérua silniéniho télesa
(stav po dokonceni dila).

V prubéhu stavby nebude Zadny material umistén na silnicnim télese. Investor
zajisti priubézné a bezodkladné cisténi komunikace, pokud dojde ke znecisténi
vozovky v priabéhu provadéni stavby.

Zemni prace v blizkosti pozemnich komunikaci v majetkové spravé SSMSK
stfedisko Ostrava Ize provadét v obdobi od 1.4. do 31.10. kalendarniho roku.

Po dokonceni bude stavba zaméfena a geometricky oddélena. Pozemek p.¢. 2584/6
k.u. Hrabova zustane silniécnim pozemkem. Zfizené chodnikové téleso bude v majetku
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a udrzbé investora. Pozemek pod chodnikem a za nim bude bezuplatné pfeveden na
Statutarni mésto Ostrava.

Ocekava se kratkodobé zvySeni hluku ze staveni$tni dopravy a z vlastni vystavby
(bouraci prace apod.). V prubéhu vystavby je nutné dodrzeni hygienickych limitd hluku pfi
stavebni Cinnosti ve smyslu § 30 zakona €. 258/2000 Sb. a NV ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Je nutné, aby stavebni ¢innost byla
provddéna pouze vdenni dobé& a hluéna cinnost byla rozlozena do casovych Usekd,
eliminovat hluk vypinanim motora stroju a stavebnich mechanismd mimo nutnou provozni
dobu, nenechavat bézet motory naprazdno.

Staveni €innost nebude provadéna v no¢ni dobé.

k) Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Pfijezd na stavenisté je zajistén po ul. Paskovské (parc.¢. 2584/6 k.u. Hrabova).

V priibéhu stavebnich praci bude zachovan obousmérny prijezd po ulici Paskovskeé,
vystavba bude provedena po polovinach — postupné bude na obou stranach komunikace
pracovni misto vyznaceno podle TP66 — schéma B/3 tak, aby $itka zdzeného jizdniho pruhu
byla 2,75m.

Vybrany zhotovitel stavebnich praci pred zapocetim stavebnich praci predlozi
Policii CR ke schvaleni navrh prechodného dopravniho znaéeni pro jednotlivé etapy
vystavby. Prechodné dopravni znaceni bude podkladem pro vydani stanoveni
prechodné upravy provozu na pozemni komunikaci.

Ocekava se pohyb chodcl po stavajicim chodniku. Pro chodce musi byt béhem vyskové
Upravy umoznén prachod pres stavenisté pomoci provizorni dfevéné lavky.

Stavenisté se nachazi v okrajové Casti zastavéného Uzemi mésta, kde je nutno po celou
dobu vystavby zachovat prijezd ulici Paskovskou. Staveni$té v misté dobudovani nového
chodniku a zatrubnéni pfFikopy je potfeba chranit pfed vstupem nepovolanych osob
celoobvodovym oplocenim a je nutno zabezpecit veskeré prace tak, aby bylo minimalizovano
riziko Urazu vefejnosti — tzn. napf. zabezpedit veskeré vykopy proti padu osob a sjeti vozidel,
vymezit koridor pro pohyb péSich pomoci bezpecnostni pasky, pfi fezani pomoci kotouce
zamezit odletu Castic do vefejnosti uzivaného prostoru a podobné. Odstavené pracovni
stroje budou zajistény proti zneuziti. Vstupy na stavenis§té budou opatfeny informativnimi
tabulkami s upozornénim na probihajici stavbu.

I) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona ¢.
309/2006 Sb.

Veskera stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dobé denni mezi 7:00-21:00 hod.

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozZného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

Zajisténi péCe o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) ukladda zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ¢ast pata, ucinnost od 1.1.2007. Dalsi poZzadavky BOZP
stanovuji zvlastni pravni predpisy.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zameéstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou
zaméstnavatelé povinni vzgjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat
pfi zajiStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zdkladé pisemné dohody
zucCastnénych zaméstnavatelt touto dohodou povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postupy jejich zajisténi.

V navaznosti na zakon ¢&. 262/2006 Sb. upravuje dalsi pozadavky BOZP v
pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti mimo
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pracovnépravni vztahy zakon ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, u¢innost 1. 1. 2007, novela zakona ¢.88/2016 Sb.,
ucinnost od 1.5.2016.

Zakon stanovuje i dalSi Ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické
osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora BOZP na stavenisti.

Bliz8i poZzadavky stanovi provadéci pravni predpisy:

Nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP
na stavenistich, u¢innost 1. 1. 2007, upravuje:

- bliz§i minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich (k §3 zakona €. 309/2006 Sb.)

- nalezitosti oznameni o zahajeni praci (k §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

- prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi (k §15 zdkona ¢. 309/2006 Sb.)

- dalSi ¢innosti, které je koordinator BOZP povinen provadét pfi pfipravé a realizaci
stavby (k §18 zakona €. 309/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
Gcinnost 1. 1. 2008.

Pozadavky:

- napracovisté a pracovni prostfedi,

- bezpecény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, dopravnich prostfedkui
a naradi,

- zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen
zajistit,

- vzhled, umisténi a provedeni bezpe&nostnich znacek a znaceni a zavedeni signald,

- rizikové faktory pracovnich podminek, jejich ¢lenéni, hygienické limity, zpusob jejich
zjiStovani a hodnoceni a minimalni rozsah opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance,

stanovuji dal§i bezpecnostni predpisy platné do vydani dalSich provadécich pravnich
predpisu k zakonu &. 591/2006 Sb. a ¢. 309/2006 Sb.:

- NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci + pfilohy
¢. 1-10

- NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovisti s nebezpec€im
padu z vySky nebo do hloubky

- NV &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- NV ¢&.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

- NV & 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru

- NV ¢&.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

- NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni NV €. 405/2004 Sb.

- NV &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- NV ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

- NV ¢€.201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence Urazu, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

- NV €. 290/1995 Sb., kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

Zhotovitel bude mit vypracované technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich
praci. VeSkeré stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych ceskych
technickych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi stanoveny
pfisnéjSi pozadavky. Dosazeni pozadovanych uZitnych a funkénich vlastnosti stavby je
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podminéno dodrzenim &eskych technickych norem obsahujici normové hodnoty pouZité
v jednotlivych ustanovenich vyhlasky a technickych pFedpist Ministerstva dopravy pro
pozemni komunikace, zejména technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek
a vzorovych listl. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu €.22/1997 Sb.
v platném znéni.

m) Vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

V lokalité se nepfipravuje zadna stavba, se kterou by méla byt stavba koordinovana.

V lokalité probéhla v roce 2014 oprava povrchu ulice Paskovské, ktera byla financovana z
finan¢nich prostfedktd EU — program ROP a po jejim ukon&eni neni mozné do této stavby 5
let zasahovat (tzn. do roku 2019). Osazeni obrubnikd nezasahuje do nové polozeného krytu
vozovky na ulici Paskovské a pfi stavbé nesmi byt nové polozené vozovkové vrstvy
poruseny.

n) Prilohy

- schéma B/3 dle TP66 — standardni pracovni misto

05/2018 Ing. Katefina Cechakovéa
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Priloha: TP 66/2015 — schéma standardniho pracovniho mista — B/3

| Schema B/3

Standardni pracovni misto
Zuzeni jizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pfitna uzavéra jedno-strannymi
sméravacimi deskami
odstup podélng 1-2m

pficné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

B\

A\

1) uziti dopravnich znacek a

dopravnich zafizeni v pfipadé
| soubéznych parkovacich
pruht, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisly podle schémat B/17
aZB/20

vystrazneé svétlo typu 1
&Ms nebeo znacka umisténana
50-70 fluorescencénim 2Iutuze|eném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti ¥ metrech
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